

27434

КОПИЯ  
ВЕРНА



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**по г. Москве**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1  
Тел.(495) 784-75-05, (495) 607-49-29  
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

1. ГБУ «Гормост»

111033, г. Москва, Верхний  
Золоторожский пер., д. 5; стр. 3

2. ООО «Крона-лифт Групп»

115208, г. Москва, ул.  
Автозаводская, д. 16, стр. 2, 14

09.09.15 № 11/36325-2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

**по делу № 2-19-4368/77-15**

**о проведении проверки факта одностороннего отказа  
от исполнения государственного контракта**

**09.09.2015**

**г. Москва**

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Председателя Комиссии Управления:

В.О. Мурашова — начальника отдела проверок государственных закупок;

Членов Комиссии Управления:

Т.В. Попенко — ведущего специалиста - эксперта отдела проверок государственных закупок;

Р.А. Фирсова — ведущего специалиста - эксперта отдела проверок государственных закупок;

при участии уполномоченных представителей:

от государственного заказчика –ГБУ «Гормост»: Труновой И.А. (дов. от 19.01.2015 № 29);

от участника размещения заказа — ООО «Крона-лифт Групп»: Турченяка П.А. (дов. от 10.06.2015 № б/н);

рассмотрев обращение ГБУ «Гормост» о включении сведений об ООО «Крона-лифт Групп» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

### УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГБУ «Гормост» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «Крона-лифт Групп» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта № 0373200557913000616-0385738-01 от 16.09.2013 (далее - Контракт), заключенного с ООО «Крона-лифт Групп» по результатам электронного аукциона на оказание услуг комплексного технического обслуживания платформ подъемных вертикального перемещения для маломобильных групп населения подземного пешеходного тоннеля Пехотная (реестровый № 0373200557913000616) (далее – Аукцион) по причине неисполнения ООО «Крона-лифт Групп» государственного контракта.

Согласно ст. 113 Закона о контрактной системе Закон о размещении заказов признан утратившим силу с 1 января 2014 года. Частью 1 ст. 112 Закона о контрактной системе установлено, что настоящий закон применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу Закона о контрактной системе. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу Закона о контрактной системе, он применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Закона о контрактной системе, сохраняют свою силу.

На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены запрашиваемые письмом Московского УФАС России (исх. от 08.09.2015 № 11/36148) документы и сведения.

07.08.2013 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении Аукциона.

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона от 30.08.2013 №0373200557913000616-3 победителем Аукциона признано ООО «Крона-лифт

Групп».

В соответствии с требованиями части 9 статьи 41.12 Закона о размещении заказов контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

В установленные частью 9 статьи 41.12 Закона о размещении заказов сроки, государственный контракт подписан 16.09.2013.

Согласно части 1 статьи 19.2 Закона о размещении заказов, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 7.2. государственного контракта предусмотрено следующее основание расторжения государственного контракта: «стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с ст. 19.2 Закона о контрактной системе».

03.12.2014 Заказчиком составлено Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке (от 03.12.14 исх.1461) — (далее - Уведомление), в связи с существенным нарушением государственного контракта ООО «Крона-лифт Групп», а именно: «исполнителю неоднократно указывалось на ненадлежащее исполнение им обязательств по договору в письме Заказчика от 29.01.2014 от 038-ПБ/14, претензионном письме Заказчика от 13.03.2014 №137-1775/14. Факт невыполнения условий договора исполнителем подтверждается актами о проведении осмотра: от 27.01.2014, от 30.01.2014, от 04.02.2014, от 14.10.2014».

Согласно ч. 4 ст. 19.2 Закона о размещении заказов Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

03.12.2014 Уведомление направлено Заказчиком в адрес ООО «Крона-

лифт Групп» посредством почтового отправления (Почта России). Одновременно с тем, в нарушение сроков предусмотренных ч. 4 ст. 19.2 Закона о размещении заказов Уведомление 05.12.2014 размещено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Комиссией Управления установлено, что Уведомление содержит указание на письма Заказчика от 29.01.2014 №038-ПБ/14, претензионное письмо Заказчика от 13.03.2014 №137-1775/14, акты о проведении осмотра: от 27.01.2014, от 30.01.2014, от 04.02.2014, от 14.11.2014».

На заседании Комиссии Управления представитель ООО «Крона-лифт Групп» пояснил, что работы исполненные в период с апреля 2014 года по октябрь 2014 года приняты и оплачены Заказчиком, что свидетельствует о надлежащем исполнении ООО «Крона-лифт Групп» обязательств предусмотренных контрактом, что также подтверждается Платежными поручениями №146 от 14.04.2014, №955 от 16.05.2014, №980 от 16.06.2014, №797 от 18.08.2014, №559 от 08.09.2014, № 577 от 28.10.2014, таким образом недочеты указанные в Актах от 27.01.2014, от 30.01.2014, от 04.02.2014 ООО «Крона-лифт Групп» были устранены.

Согласно ч. 6 ст. 19 Закона о размещении заказов в случае расторжения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта в течение трех рабочих дней со дня расторжения контракта заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пп. 1 - 4 ч. 3 ст. 19 Закона о размещении заказов, а также копию решения суда о расторжении контракта или принятое в соответствии со ст. 19.2 Закона о размещении заказов решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Вместе с тем, согласно Акта о проведении осмотра от 14.11.2014 в ходе работы Заказчиком выявлены нарушения допущенные ООО «Крона-лифт Групп» при выполнении работ предусмотренных контрактом, при этом, на заседании Комиссии Управления представителем Заказчика не представлено документов подтверждающих направление акта о проведении осмотра от 14.11.2014 в адрес ООО «Крона-лифт Групп».

Кроме того, в Уведомлении не указаны конкретные недочеты послужившие основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта, таким образом участник заказа ООО «Крона-лифт Групп» был лишен возможности предусмотренной ч. 6 ст. 19 Закона о размещении заказов своевременно устранить нарушения допущенные при выполнении работ.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в ненадлежащем выполнении обязательств предусмотренных контрактом.

Таким образом, в рассматриваемом случае включение общества в реестр недобросовестных поставщиков не может рассматриваться в качестве необходимой меры ответственности.

Исследовав представленные материалы и руководствуясь частями 2 статьи

**РЕШИЛА:**

1. Сведения об ООО «Крона-лифт Групп» в реестр недобросовестных поставщиков не включать.




2. Признать в действиях Заказчика нарушение положения части 4 статьи 19.2 Закона о размещении заказов.

3. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов не выдается в связи с невозможностью восстановления прав и охраняемых законом интересов участников правоотношений, возникающих в сфере размещения заказов, в рамках компетенции Комиссии территориального органа федерального органа исполнительной власти уполномоченного на осуществление контроля за размещением государственного заказа.

Решение может быть обжаловано в суде (арбитражный суд) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель  
Комиссии Управления:

Члены Комиссии Управления:

  
В.О. Мурашов  
  
Т.А. Попенко  
  
Р.А. Фирсов

